

Uimahallin lattian pinnoittaminen

Kaupunkikehityslautakunta 15.04.2025 § 53

Tilapalvelut olivat suunnitelleet pinnoittavansa uimahallin lattiapinnat niiden huonon puhdistettavuuden ja huonon kunnon vuoksi vuoden 2025 aikana. Pinnoituksen vaatima rakenteiden kuivamisajan ja pinnoitustyön arvioidun työajan olevan noin 6 kk.

Liikuntapalvelut ei hyväksynyt hallin sulkemista vuoden 2025 kesätaukoa pidemmäksi ajaksi.

Tilapalvelut esittää, että varattu määräraha uimahallin pinnoitukseen kohdennettaisiin uima-altaan ja uimahallin valaistuksen uusintaan.

Toimivalta: Hallintosääntö § 68 Talousarvion muutokset

Valmistelu ja lisätiedot:
kiinteistöpäällikkö Jari Ihainen
jari.ihainen(at)taidekaupunki.fi, puh. 0440 979 201

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hankeryhmän 4 (rakennukset) investoinnin "Uimahallin lattian pinnoitus" uudelleen kohdentamista nimelle "Uimahallin ja altaan valaistuksen uusiminen" talousarviovuodelle 2025.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely kokouksessa Lasse Anttila esitti muutosesityksenä, että edetään alkuperäisen tilapalveluiden suunnitelman mukaan eli uimahallin lattiapinnat uusitaan vuoden 2025 aikana. Sari Päivärinta kannatti ehdotettua muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä. Kaupunkikehityslautakunnan pohjaesitys on JAA ja Lasse Anttilan muutosesitys on EI. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä (Anttila, Frisk, Kimmel, Peltonen, Päivärinta, Vätkki, Jatkola, Kouvonen ja Rauhalampi).

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen jälkeen Lasse Anttilan esittämä muutosesitys tuli päätökseksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päättää, että uimahallin lattiapinnat pinnoitetaan vuoden 2025 aikana.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 21.05.2025 § 98

Kaupunkikehityslautakunnan päätös uimahallin lattiaremontin toteuttamisesta ja ajoittamisesta voi vaikuttaa merkittävästi sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaiseen uimahallin palvelutoimintaan, sopimuksiin,

henkilöstöön, tuloihin ja asiakkaiden hyvinvointiin. Lattiaremontti pyritään suorittamaan mahdollisimman pitkälle normaalin kesäsulun aikana.

Remontin toteutuessa on hyvä huomioida sen keskeiset vaikutukset palvelutoiminnalle:

- uimahallin henkilöstölle on etsittävä korvaavia töitä remontin mahdollisesti pitkittyessä
- huomioitava lipunmyynti- ja kahviotoimintaa hoitavan yrityksen sopimukset
- pääsylipputulojen mahdolliset menetykset sekä kalenterivuoden kestävien sarjakorttien hyvitykset asiakkaille ja yrityksille
- asiakkaille kohdentuvat hyvinvointivaikutukset

Uimahallin käyntikerrat ovat vuositasona 39.000 ja myyntitulot 185.000 euroa. Uimahallin normaali kesäsulku-aika on 9 viikkoa alkaen 29.5. Liikuntapalveluiden uimahallipalveluissa työskentelee 4 työntekijää.

Remontin mahdollista vaikutusta liikuntapalveluiden vuoden 2025 käyttötalousarvioon ei ole huomioitu, joten tämä tulee tarkentaa talousarvion toteumassa.

Valmistelu ja lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Antti Korkka
antti.korkka(at)taidekaupunki.fi, p. 044 4288 210
liikuntapalvelupäällikkö Jari Ahvenjärvi
jari.ahvenjarvi(at)taidekaupunki.fi, p. 050 3287 326

Esittelijä	Sivistysjohtaja Kari Tolonen
Päätösesitys	Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi ja lähettää edelleen asian tiedoksi kaupunkikehityslautakunnalle.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkikehityslautakunta 03.06.2025
2018/02.02.00/2024

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohdaja Ville Keränen
Päätösesitys	Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös	