

## Autereen polku -hankkeen investoinnin lisämääräraha vuodelle 2025

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 21.05.2025 § 82

Autereen polku -hanke on saanut päätöksen Suomi liikkeelle -ohjelman avustuksesta kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen 11.4.2025 Uudenmaan ELY-keskukselta. Hanketta koordinoi Mänttä-Vilppulan kaupungin liikuntapalvelut.

Rahoittaja on myöntänyt hakijalle avustusta 80 000 euroa vuodelle 2025. Avustuksen määrä on enintään 50 % avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään 160.000 euroa.

Avustettavaa hanke on aloitettava 7.7.2025 mennessä ja toteutettava 31.12.2025 mennessä.

Mänttä-Vilppulan kaupunki on varannut investointiohjelmaan vuodelle 2025 Autere polun toteuttamiseen 50.000 euroa. Tuetun hanketoteutuksen kohdentuessa vuodelle 2025 on kaupungin oman investointirahoituksen lisätarve nettovaikutuksiltaan 30.000 suurempi, kuin varattu rahoitus. Investointirahoitusta tulee tästä syystä nostaa 80.000 euroon tuetun hankkeen toteuttamiseksi.

Autereen polku -hankkeen toimenpiteet sisältävät mm. opasteiden ja opastaulujen, pitkospuiden, sorastuksen sekä penkkiyhdistelmien toteutuksen Vilppulan ja Mäntän väliselle suunnitellulle reitille.

Valmistelu ja lisätiedot:  
liikuntapalvelupäällikkö Jari Ahvenjärvi  
jari.ahvenjarvi(at)taidekaupunki.fi, p. 050 3287 326

Esittelijä Sivistysjohtaja Kari Tolonen

Päätösesitys Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää  
1. merkitä tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselta saadun avustuksen Autereen polku -hankkeelle vuodelle 2025  
2. esittää hankkeen edellyttämän investoinnin lisämäärärahaksi 30.000 euroa vuodelle 2025 ja sen edelleen käsittelyä kaupunginhallituksessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 02.06.2025 § 181

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 30.000 euroa Autereen polku -hankkeelle.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto 16.06.2025 § 71

|              |                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä   | Kaupunginhallituksen päätösesitys                                                                           |
| Päätösesitys | Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 30.000 euroa Autereen polku -hankkeelle. |
| Päätös       | Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.                                                                          |

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 17.09.2025  
173/00.01.05/2025

Mänttä-Vilppulan kaupungin hankintaohjeen mukaan rakennushankkeen osalta kansallinen kynnysarvo on 150 000 €. Koska Autereen polun – maanrakennushankkeessa kustannukset jäävät molempien vaiheiden osalta ( 1. vaihe vuonna 2025 ja 2. vaihe vuonna 2026) yhteensä selvästi alle kansallisen kynnysarvon, on kyse pienhankinnasta ja myös kilpailutus voidaan toteuttaa pienhankinnan ohjeistuksen mukaan.

Uudenmaan ELY-keskus edellytti hankkeen käynnistämistä viimeistään 7.7.2025. Tässä vaiheessa liikuntapalvelupäällikkö käynnisti puitesopimuksen tarjouskilpailun, jossa pyydettiin tarjoukset kaikilta paikkakunnan maanrakentajilta.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä JV Trans, Maanrakennus Tiensuu Oy ja Ympäristörakennus Ahola Oy. Tarjoukset on tehty ns. puitesopimuksena tuntiveloituksen mukaisesti, koska kaikkea rakentamiseen liittyvää ei voitu etukäteen arvioida. Urakoitsija otettiin oheisen tarjouksen perusteella ja se oli Ympäristörakennus Ahola Oy.

Aikataulusyistä liikuntapalvelupäällikkö teki päätöksen hankkeen ensimmäisen vaiheen ns. Hopunlahden osuuden rakentamisen aloittamisesta. Sen jälkeen hän huomasi, että maanrakennustyötä koneellisesti tulee enemmän, kuin alun perin oli ajateltu. Näyttää siltä, että vastualueen esihenkilön eikä palvelualueen johtajan hankintaraja riitä hankkeen loppuun saattamiseksi. Näin ollen asia kuuluu sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätösvaltaan. Tämän hetken arvion mukaan maanrakennuksen osalta hankkeen kokonaiskustannukset nousevat yli 40 000 euron vuonna 2025 ja mikäli jatkorahoitusta saadaan vuonna 2026 toteutettavalle kakkosvaiheelle, on maanrakennuskustannusten osuus tuolta vuodelta arviolta 30 000 €.

Tämän pykälän liitteinä ovat tarjouspyyntöasiakirja ja tarjouskilpailutuksen pisteytysasiakirja (vertailutaulukko). Oheismateriaalina on tarjouksen avauspöytäkirja.

Valmistelu ja lisätiedot:  
liikuntapalvelupäällikkö Jari Ahvenjärvi  
jari.ahvenjarvi(at)taidekaupunki.fi, p. 050 328 7326  
vt. kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Sanna-Riina Vuorenmaa  
sanna-riina.vuorenmaa(at)taidekaupunki.fi, p. 044 096 8736  
sivistysjohtaja Kari Tolonen  
kari.tolonen(at)taidekaupunki.fi, p. 050 5168 854

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä   | Sivistysjohtaja Kari Tolonen                                                                                                         |
| Päätösesitys | Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää valita Autereen polun maanrakennuksen toteuttajaksi Ympäristörakennus Ahola Oy:n tarjouksen |

mukaisella puitesopimuksella. Ympäristörakennus Ahola Oy:n tarjous sai kilpailutuksen jälkeisessä arvioinnissa parhaat pisteet. Pykälän liitteessä on tarjouskilpailutuksen pisteytysasiakirja.

Päätös