

Autereen polku -hankeajan jatkaminen

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 21.05.2025 § 82

Autereen polku -hanke on saanut päätöksen Suomi liikkeelle -ohjelman avustuksesta kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen 11.4.2025 Uudenmaan ELY-keskukselta. Hanketta koordinoi Mänttä-Vilppulan kaupungin liikuntapalvelut.

Rahoittaja on myöntänyt hakijalle avustusta 80 000 euroa vuodelle 2025. Avustuksen määrä on enintään 50 % avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään 160.000 euroa.

Avustettavaa hanke on aloitettava 7.7.2025 mennessä ja toteutettava 31.12.2025 mennessä.

Mänttä-Vilppulan kaupunki on varannut investointiohjelmaan vuodelle 2025 Autere polun toteuttamiseen 50.000 euroa. Tuetun hanketoteutuksen kohdentuessa vuodelle 2025 on kaupungin oman investointirahoituksen lisätarve nettovaikutuksiltaan 30.000 suurempi, kuin varattu rahoitus. Investointirahoitusta tulee tästä syystä nostaa 80.000 euroon tuetun hankkeen toteuttamiseksi.

Autereen polku -hankkeen toimenpiteet sisältävät mm. opasteiden ja opastaulujen, pitkospuiden, sorastuksen sekä penkkiyhdistelmien toteutuksen Vilppulan ja Mäntän väliselle suunnitelulle reitille.

Valmistelu ja lisätiedot:
liikuntapalvelupäällikkö Jari Ahvenjärvi
jari.ahvenjarvi(at)taidekaupunki.fi, p. 050 3287 326

Esittelijä Sivistysjohtaja Kari Tolonen

Päätösesitys Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselta saadun avustuksen Autereen polku -hankkeelle vuodelle 2025
2. esittää hankkeen edellyttämän investoinnin lisämäärärahasi 30.000 euroa vuodelle 2025 ja sen edelleen käsittelyä kaupunginhallituksessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 02.06.2025 § 181

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 30.000 euroa Autereen polku -hankkeelle.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto 16.06.2025 § 71

Esittelijä	Kaupunginhallituksen päätösesitys
Päätösesitys	Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 30.000 euroa Autereen polku -hankkeelle.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 17.09.2025 § 158

Mänttä-Vilppulan kaupungin hankintaohjeen mukaan rakennushankkeen osalta kansallinen kynnysarvo on 150 000 €. Koska Autereen polun – maanrakennushankkeessa kustannukset jäävät molempien vaiheiden osalta (1. vaihe vuonna 2025 ja 2. vaihe vuonna 2026) yhteensä selvästi alle kansallisen kynnysarvon, on kyse pienhankinnasta ja myös kilpailutus voidaan toteuttaa pienhankinnan ohjeistuksen mukaan.

Uudenmaan ELY-keskus edellytti hankkeen käynnistämistä viimeistään 7.7.2025. Tässä vaiheessa liikuntapalvelupäällikkö käynnisti puitesopimuksen tarjouskilpailun, jossa pyydettiin tarjoukset kaikilta paikkakunnan maanrakentajilta.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä JV Trans, Maanrakennus Tiensuu Oy ja Ympäristörakennus Ahola Oy. Tarjoukset on tehty ns. puitesopimuksena tuntiveloituksen mukaisesti, koska kaikkea rakentamiseen liittyvää ei voitu etukäteen arvioida. Urakoitsija otettiin oheisen tarjouksen perusteella ja se oli Ympäristörakennus Ahola Oy.

Aikataulusyistä liikuntapalvelupäällikkö teki päätöksen hankkeen ensimmäisen vaiheen ns. Hopunlahden osuuden rakentamisen aloittamisesta. Sen jälkeen hän huomasi, että maanrakennustyötä koneellisesti tulee enemmän, kuin alun perin oli ajateltu. Näyttää siltä, että vastualueen esihenkilön eikä palvelualueen johtajan hankintaraja riitä hankkeen loppuun saattamiseksi. Näin ollen asia kuuluu sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätösvaltaan. Tämän hetken arvion mukaan maanrakennuksen osalta hankkeen kokonaiskustannukset nousevat yli 40 000 euron vuonna 2025 ja mikäli jatkorahoitusta saadaan vuonna 2026 toteutettavalle kakkosvaiheelle, on maanrakennuskustannusten osuus tuolta vuodelta arviolta 30 000 €.

Tämän pykälän liitteinä ovat tarjouspyyntöasiakirja ja tarjouskilpailutuksen pisteytysasiakirja (vertailutaulukko). Oheismateriaalina on tarjouksen avauspöytäkirja.

Valmistelu ja lisätiedot:
 liikuntapalvelupäällikkö Jari Ahvenjärvi
 jari.ahvenjarvi(at) taidekaupunki.fi, p. 050 328 7326
 vt. kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Sanna-Riina Vuorenmaa
 sanna-riina.vuorenmaa(at) taidekaupunki.fi, p. 044 096 8736
 sivistysjohtaja Kari Tolonen
 kari.tolonen(at)taidekaupunki.fi, p. 050 5168 854

Esittelijä	Sivistysjohtaja Kari Tolonen
Päätösesitys	Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää valita Autereen polun maanrakennuksen toteuttajaksi Ympäristörakennus Ahola Oy:n tarjouksen

mukaisella puitesopimuksella. Ympäristörakennus Ahola Oy:n tarjous sai kilpailutuksen jälkeisessä arvioinnissa parhaat pisteet. Pykälän liitteessä on tarjouskilpailutuksen pisteytysasiakirja.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Anna-Kaisa Pietiläinen poistui kokouksesta klo 18.10 pykälän käsittelyn aikana.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 12.11.2025 § 210

Autereen polku hankkeen ensimmäinen vaihe päättyy 31.12.2025. Rahoituksen on myöntänyt Suomi Liikkeelle –ohjelmasta avustuksen kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2025 (UUELY/20641/2024). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 160.000,00 € ja tästä ELY-rahoituksen osuus on 80.000,00 (50%).

Polun rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja uudet osuudet ovat jo käytössä. Suomi liikkeelle –hankkeen parhaat periaatteet ovat toteutuneet, ja valmistuneet reitit palvelevat kaikenikäisiä ihmisiä suunnitelman mukaisesti.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta §157/17.9.2025) teki ehdollisen päätöksen lossin hankinnasta Myllyrannan ja Rusinniemen välille. Rahoittaja (Uudenmaan ELY-keskus) on alustavasti ilmaissut positiivisen kantansa toteutukselle.

Mänttä-Vilppulan kaupunki on anonut vaijerilupaa Pirkanmaan ELY-keskukselta, joka ei ole vielä asiasta antanut omaa lausuntoaan. Tämä vaikuttaa (kustannus 25.000,00 €) erittäin paljon suunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen. Mikäli lupaa ei saada, käytettäisiin vapautuvat varat polun rakentamiseen.

Liikuntapalvelut esittää, että anotaan rahoittajalta hankeajan jatkamista 31.12.2026 saakka. Perusteena on lossi-päätöksen odottaminen, ja sen seurannaisvaikutukset. Autereen polku on liikunnallisesti ja kulttuurisesti erittäin merkittävä ulkoiluhanke, joka tulee palvelemaan kuntalaisia ja matkailijoita.

Valmistelu ja lisätiedot:
liikuntapalvelupäällikkö Jari Ahvenjärvi
jari.ahvenjarvi(at)taidekaupunki.fi, p. 050 328 7326

Esittelijä

Sivistysjohtaja Kari Tolonen

Päätösesitys

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää myöntää liikuntapalvelupäällikkö Jari Ahvenjärvelle luvan hakea jatkoaikaa Autereen polku –hankkeen ensimmäisen vaiheen avustukseen 31.12.2026 saakka.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Mänttä-Vilppulan kaupunki haki jatkoaikaa Autereen polun 1. vaiheelle. Uudenmaan ELY-keskukselta saatiin sähköpostitse seuraava vastaus:

"Valitettavasti tämän avustuksen hankkeissa ei ole mahdollista saada lisäaikaa toteutukseen ensi vuoden puolelle, sillä määrärahat tulee saada maksatukseen vuoden alussa. Ikävä kuulla, että lupaa lossiin ei ole mahdollista saada tämän vuoden puolella, eikä hankintaakaan pystytä näin tekemään. Avustuksessa on mahdollista hyväksyä maksatukseen vain hankeaikana syntyneitä kustannuksia. Eli tämän perusteella ehdotan, että hankkeessa tehdään vielä tänä vuonna alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisia toimia, mitä ehditään ja ne haetaan sitten maksatukseen. Avoimna olevaan muutospäätökseen lossiin liittyen voimme täällä tehdä päätöksen, että saatujen tietojen perusteella lossia ei pystytä toteuttamaan tässä hankkeessa. Mikäli muita muutoksia vielä tulee, voimme näiden osalta miettiä, meneekö muutokset muutospäätöksen vai sähköposti-ilmoituksen kautta."

Valmistelu ja lisätiedot:
liikuntapalvelupäällikkö Jari Ahvenjärvi
jari.ahvenjarvi(at)taidekaupunki.fi, p. 050 328 7326

Esittelijä	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Sanna-Riina Vuorenmaa
Päätösesitys	Sivistys- ja kulttuurilautakunta merkitsee ELY-keskuksen vastauksen tiedoksi.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.