

Hangaari-hanke

Tarkastuslautakunta 15.05.2023 § 35

Tilapalvelupäällikkö Virpi Sippari, kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen ja infrapalvelupäällikkö Arto Myllylä on kutsuttu kertomaan Hangaari-hankkeesta (12.30–13.30).

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Kokouksessa kuultiin tilapalvelupäällikkö Virpi Sipparia, kaupunkikehitysjohtaja Ville Kerästä ja infrapalvelupäällikkö Arto Myllylää (12.40 – 13.30).

Päätös

Tarkastuslautakunta pyytää raportin kaupunkikehitysjohtaja Ville Keräselältä seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko Hangaari-hankkeen työnjohdollisessa valvonnassa ollut laiminlyöntejä?
2. Ovatko suunnitelmat ja rakennelmat olleet rakennuksen alkuperäisen käyttösuunnitelman mukaisia?
3. Mikä on ollut valvonnan vastuu hankkeessa?

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 76

Tarkastuslautakunta käsittelee Hangaari-hankkeen tilannetta.

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta edellyttää Hangaari-hanketta koskeviin kysymyksiin kirjallista vastausta 15.12.2023 mennessä.

Tarkastuslautakunta 15.01.2024 § 6

Tarkastuslautakunta käsittelee saamansa Hangaari-hankkeen raportin.

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta tutustui kaupunkikehitysjohtaja Ville Keräsen antamaan Hangaari-hanketta koskevaan raporttiin.

Päätös

Tarkastuslautakunta

- 1) kiinnitti huomiota raportin salassapitoperusteisiin
- 2) pyytää kaupungilta Hangaari-hankkeen investoinnin kustannukset

tapahtuma/toimittajatasolla
3) jatkaa selvittämistä raportin pohjalta.

Tarkastuslautakunta 11.03.2024 § 18

Tarkastuslautakunta tutustuu saamiinsa Hangaari-hankkeen investoinnin kustannusraportteihin.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Hangaari-hankeen investoinnin kustannusraportit.

Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen osallistui kokoukseen klo 12.32-14.16 ja kertoi Hangaari-hankkeen kustannuksista.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi saaduksi Hangaari-hankkeen investoinnin kustannusraportit.

Tarkastuslautakunta 22.04.2024 § 24
673/10.03.02.00/2022

Tarkastuslautakunta jatkaa Hangaari-hankkeen selvittämistä.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Muutettu päätösesitys Tarkastuslautakunta päättää pyytää raportin kaupunkikehitysjohtaja Ville Keräselä seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko valvontaa reklamoitu kaupungin taholta?
2. Onko laskuja viety maksuun ilman palvelun tai tavaran vastaanottamista?
3. Onko rakennusvalvonta toiminut asianmukaisesti?

Kommenttipyynnöt toimittajittain (top 5 toimittajat): tilattu palvelu tai tavara, sopimuksen arvo ja arvio toimituksen täyttymisestä.

Vastausaikaa 3.5.2024 saakka.

Päätös Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.