

Hangaari-hanke

Tarkastuslautakunta 15.05.2023 § 35

Tilapalvelupäällikkö Virpi Sippari, kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen ja infrapalvelupäällikkö Arto Myllylä on kutsuttu kertomaan Hangaari-hankkeesta (12.30–13.30).

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys Tarkastuslautakunta päättää merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Kokouksessa kuultiin tilapalvelupäällikkö Virpi Sipparia, kaupunkikehitysjohtaja Ville Kerästä ja infrapalvelupäällikkö Arto Myllylää (12.40 – 13.30).

Päätös Tarkastuslautakunta pyytää raportin kaupunkikehitysjohtaja Ville Keräseltä seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko Hangaari-hankkeen työnjohdollisessa valvonnassa ollut laiminlyöntejä?
2. Ovatko suunnitelmat ja rakennelmat olleet rakennuksen alkuperäisen käyttösuunnitelman mukaisia?
3. Mikä on ollut valvonnan vastuu hankkeessa?

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 76

Tarkastuslautakunta käsittelee Hangaari-hankkeen tilannetta.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös Tarkastuslautakunta edellyttää Hangaari-hanketta koskeviin kysymyksiin kirjallista vastausta 15.12.2023 mennessä.

Tarkastuslautakunta 15.01.2024 § 6

Tarkastuslautakunta käsittelee saamansa Hangaari-hankkeen raportin.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta tutustui kaupunkikehitysjohtaja Ville Keräsen antamaan Hangaari-hanketta koskevaan raporttiin.

Päätös Tarkastuslautakunta

- 1) kiinnitti huomiota raportin salassapitoperusteisiin
- 2) pyytää kaupungilta Hangaari-hankkeen investoinnin kustannukset

tapahtuma/toimittajatasolla
3) jatkaa selvittämistä raportin pohjalta.

Tarkastuslautakunta 11.03.2024 § 18

Tarkastuslautakunta tutustuu saamiinsa Hangaari-hankkeen investoinnin kustannusraportteihin.

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Hangaari-hankeen investoinnin kustannusraportit.

Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen osallistui kokoukseen klo 12.32-14.16 ja kertoi Hangaari-hankkeen kustannuksista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi saaduksi Hangaari-hankkeen investoinnin kustannusraportit.

Tarkastuslautakunta 22.04.2024 § 24

Tarkastuslautakunta jatkaa Hangaari-hankkeen selvittämistä.

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Muutettu päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää pyytää raportin kaupunkikehitysjohtaja Ville Keräselä seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko valvontaa reklamoitu kaupungin taholta?
2. Onko laskuja viety maksuun ilman palvelun tai tavaran vastaanottamista?
3. Onko rakennusvalvonta toiminut asianmukaisesti?

Kommenttipyynnöt toimittajittain (top 5 toimittajat): tilattu palvelu tai tavara, sopimuksen arvo ja arvio toimituksen täyttymisestä.

Vastausaikaa 3.5.2024 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 13.05.2024 § 31

Tarkastuslautakunta käsittelee saamansa vastaukset.

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys	Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Käsittely kokouksessa	Puheenjohtaja teki muutetun päätösesityksen.
Muutettu päätösesitys	Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arvion Hangaari-hankkeesta ja antaa sen tiedoksi johtoryhmälle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 141

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Anne Heusala
Päätösesitys	Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan päätöksen ja 2. saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 § 43
673/10.03.02.00/2022

Esittelijä	Kaupunginhallituksen päätösesitys
Päätösesitys	Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan arvion Hangaari-hankkeesta tiedoksi saaduksi.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.